



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА  
**АЙТЫШКЫН**

от 21 августа 2024 г. № 466-р

г.Кызыл

**Об утверждении плана подготовительных мероприятий («дорожной карты») по обеспечению полного цикла первичной переработки шерсти на территории Республики Тыва**

1. Утвердить прилагаемый план подготовительных мероприятий («дорожную карту») по обеспечению полного цикла первичной переработки шерсти на территории Республики Тыва.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Монгуша А.К.

Глава Республики Тыва



В. Ховалыг

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Республики Тыва  
от 21 августа 2024 г. № 466-р

**П Л А Н**  
подготовительных мероприятий («дорожная карта»)  
по обеспечению полного цикла первичной переработки шерсти  
на территории Республики Тыва

Наименование мероприятия	Сроки реализации		Вид документа и характера результата	Ответственные за исполнение
	начало	окончание		
1. Создание цеха первичной обработки шерсти				
1.1. Обучение персонала и расстановка по рабочим местам	21 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	акты выполненных работ	АО «Сергеихинский текстиль» (по согласованию), Минтруд Республики Тыва
1.2. Пробный запуск производства и пуско-наладочные работы по технологическому оборудованию	21 августа 2024 г.	30 августа 2024 г.	трудоустройство персонала, освоение технологии первичной обработки шерсти	АО «Сергеихинский текстиль» (по согласованию)
1.3. Введение в эксплуатацию цеха первичной обработки	2 сентября 2024 г.	29 ноября 2024 г.	подписание акта приемки ввода в эксплуатацию цеха	Минэкономразвития Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва, АО «Сергеихинский текстиль» (по согласованию)
2. Заготовительная кампания				
2.1. Производство расчетов планового настрига шерсти мелкого рогатого скота всех категорий республики	1 марта, ежегодно	30 марта, ежегодно	утверждение плановых показателей на текущий год и плановый период	Минсельхозпрод Республики Тыва, АО «Сергеихинский текстиль» (по согласованию)
2.2. Заключение инвестором соглашения по определению объемов производства и реализации шерсти мел-	1 апреля, ежегодно	30 апреля, ежегодно	структуризация сбора сырья	органы местного самоуправления, Фонд развития Республики Тыва, АО «Сергеи-

Наименование мероприятия	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственные за исполнение
	начало	окончание		
кого рогатого скота, приемщиков в муниципалитетах, складских помещений для размещения заготовительного пункта шерсти и обеспечение соответствия помещений санитарно-ветеринарным требованиям				хинский текстиль» (по согласованию)
2.3. Создание в муниципальных районах мобильных механизированных бригад с оборудованием по стрижке овец	1 мая, ежегодно	30 мая, ежегодно		
2.4. Возобновление работы заготовительных пунктов	1 апреля, ежегодно	30 ноября, ежегодно		
2.5. Субсидирование части затрат на производство шерсти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый год	1 апреля, ежегодно	30 ноября, ежегодно	возмещение части затрат на прием шерсти	Минсельхозпрод Республики Тыва, АО «Сергеихинский текстиль» (по согласованию)
2.6. Организация мастер-классов по стрижке, приемке, технике классификации, классировке шерсти и применению заготовительных стандартов в муниципальных образованиях	1 мая, ежегодно	30 июля, ежегодно	обучение работников хозяйств, механизированных бригад и заготовителей	органы местного самоуправления (по согласованию), Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), АО «Сергеихинский текстиль» (по согласованию)
2.7. Организация сдачи шерсти сельхозтоваропроизводителями в заготовительные пункты	20 августа 2024 г.	30 октября 2024 г.	обеспечение сырьем	органы местного самоуправления (по согласованию), Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), АО «Сергеихинский текстиль» (по согласованию)
2.8. Обеспечение исполнения плана по сбору шерсти в текущем финансовом году и плановом периоде согласно показателям администрациями муниципальных образований (кожуунов) Республики Тыва	20 августа 2024 г.	30 сентября 2024 г.	достижение показателей	органы местного самоуправления (по согласованию), Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), АО «Сергеихинский текстиль» (по согласованию)
2.9. Мониторинг стрижки и реализации шерсти сельхозтоваропроизводителями	20 августа 2024 г.	30 сентября 2024 г.	ежемесячные и годовой отчет о результатах стрижки производства шерсти мелкого рогатого скота	Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), АО «Сергеи-

Наименование мероприятия	Сроки реализации		Вид документа и характера результата	Ответственные за исполнение
	начало	окончание		
				хинский текстиль» (по согласованию)
2.10. Сдача статистических отчетов о произведенной и реализованной шерсти сельхозтоваропроизводителями	декабрь, ежегодно	декабрь, ежегодно	отражение результатов деятельности цехов в статистической отчетности	Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), АО «Сергеихинский текстиль» (по согласованию)