



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

от 12 мая 2022 г. № 243-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменений в
существенные условия государственного
контракта от 8 ноября 2021 г. № 317-21
«Выполнение работ по проектированию
(корректировка сельского клуба в с. Торгалыг
Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва)
и строительству объекта: «Центр
культурного развития в г. Кызыл»**

1. В соответствии с частью 65¹ статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2023 г.», на основании протокола Технического совета государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» от 25 апреля 2022 г. № 1 по рассмотрению обращения общества с ограниченной ответственностью «Сельстрой» от 28 марта 2022 г. № 6 установить возможность внесения в существенные условия государственного контракта от 8 ноября 2021 г. № 317-21 «Выполнение работ по проектированию (корректировка сельского клуба в с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва) и строительству объекта: «Центр культурного развития в г. Кызыл» (далее – государственный контракт), заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Сельстрой» в части изменения порядка расчетов следующих изменений:

1) раздел 3 государственного контракта дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:

«3.9. Авансирование контрактом предусмотрено в размере 30 процентов от цены контракта. Оплата аванса производится в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения.»;

2) приложение № 4 к государственному контракту изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4
к Контракту № 317-21
от 8 ноября 2021 г.

Г Р А Ф И К
оплаты выполненных работ по контракту на
выполнение работ по проектированию (корректировка
сельского клуба в с. Торгалыг Улуг-Хемского кожууна
Республики Тыва) и строительству объекта:
«Центр культурного развития в г. Кызыл»

№ этапа выполнения контракта	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Размер аванса (процентов), сроки выплаты аванса	Сумма к оплате*, руб.	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, процентов
1	Выполнение работ по проектированию				3,18
1.1	Инженерные изыскания	30 процентов, оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения	853 569,29	в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке-передаче проектных работ	0,64
1.2	Проектирование	30 процентов, оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения	2 734 089,14	в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке-передаче проектных работ	2,05

№ этапа выполнения контракта	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Размер аванса (процентов), сроки выплаты аванса	Сумма к оплате*, руб.	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, процентов
1.3	Прохождение государственной экспертизы	30 процентов, оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения	653 513,99	в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке-передаче проектных работ	0,49
2	Выполнение строительных работ				96,82
2.1	Строительно-монтажные работы этапа 2022-2023 года	30 процентов, оплата аванса производится в течение 15 рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения	35 769 888,18	в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	26,82
2.2	Строительно-монтажные работы этапа 2022-2023 года	-	93 359 141,40	в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	70,00
	Итого:		133 370 202,00		100,00

* Определяется Государственным заказчиком после проведения процедуры аукциона в электронной форме на этапе исполнения Контракта.

Государственный заказчик:

Подрядчик:

_____/Биче-оол Э.Н./
«_____» _____ 2021 г.
М.П.

_____/Сафрин С.В./
«_____» _____ 2021 г.
М.П. (при наличии)».

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва



А. Брокерт