



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 ноября 2020 г. № 533

г. Кызыл

**Об изменении сроков исполнения государственного
контракта на строительство объекта «Спортивно-
культурный центр в пгт. Каа-Хем Кызылского
кожууна Республики Тыва» (под ключ)**

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, рассмотрев решение Технического совета государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ» от 21 сентября 2020 г. № 3 и обоснование изменения срока исполнения контракта (в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) от 14 сентября 2020 г. № 990/1, представленное обществом с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг Тезис», Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить, что при исполнении государственного контракта, заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг Тезис» на строительство объекта «Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» (под ключ), от 25 декабря 2017 г. с регистрационным № 123-17, идентификационным кодом закупки (ИКЗ) 172170104994417010100100960024120414 (далее – Государственный контракт), допускается изменение срока его исполнения.

2. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Государственному контракту.

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



А. Брокерт

Одобен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 2 ноября 2020 г. № 533

Проект

Дополнительное соглашение № ____
к государственному контракту на строительство объекта
«Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем
Кызылского кожууна Республики Тыва» (под ключ)
№ 123-17 от 25 декабря 2017 г.

г. Кызыл, Республика Тыва

« ____ » _____ 2020 года

Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице директора Монгуша Роланда Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг Тезис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице исполнительного директора Терганова Сергея Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к государственному контракту на строительство объекта «Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» (под ключ) от 25 декабря 2017 г. с регистрационным № 123-17, с идентификационным кодом закупки (ИКЗ) 172170104994417010100100960024120414 (далее – соответственно Дополнительное соглашение, Государственный контракт), о ниже-следующем:

1. В силу пункта 3.2 Государственного контракта, в редакции Дополнительного соглашения № 5 от 23 января 2020 г. срок выполнения работ по Государственному контракту – 31 августа 2020 г. с даты заключения контракта.

2. При исполнении государственного контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в установленный срок, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

3. Стороны приняли решение об изменении сроков исполнения Государственного Контракта:

1) изложив пункт 3.2 Государственного контракта в следующей редакции:

«3.2. Срок выполнения работ по контракту: до 30 октября 2021 г. с даты заключения контракта. Работы должны быть выполнены с соответствии с графиком выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью контракта (приложение № 2).

Начало выполнения работ по контракту: с даты заключения Контракта.»;

2) изложив пункт 16.2 Государственного контракта в следующей редакции:

«16.2. Срок действия настоящего Контракта является существенным условием и определен со дня заключения Контракта до 30 декабря 2021 г. (включительно). Его завершение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенное в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.»;

3) изложив приложение № 2 к Государственному контракту в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Государственному контракту.

5. Условия Государственного контракта, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Государственного контракта.

7. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме документа на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи представителей:

Заказчик

Подрядчик