



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА  
**АЙТЫШКЫН**

от 19 декабря 2024 г. № 679-р

г. КЫЗЫЛ

**О возможности внесения изменений  
в существенные условия государственного  
контракта от 30 марта 2023 г. № 54-23  
«Проведение строительного контроля  
при строительстве: «Реконструкция  
водозабора и строительство водовода  
в г. Ак-Довурак Республики Тыва»**

В соответствии с частью 65<sup>1</sup> статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2025 г.»:

1. Установить возможность внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 30 марта 2023 г. № 54-23 «Проведение строительного контроля при строительстве: «Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довурак Республики Тыва», заключенного между государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля», в части внесения изменения в предмет контракта и уменьшения цены государственного контракта до 31,04 процента в пределах лимитов бюджетных

обязательств, доведенных до государственного казенного учреждения Республики Тыва «Госстройзаказ».

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя  
Правительства Республики Тыва



О. Лукин