



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫШКЫН

от 29 апреля 2025 г. № 241-р

г. КЫЗЫЛ

**Об утверждении планов мероприятий
по реализации крупных инвестиционных
проектов в рамках Индивидуальной программы
социально-экономического развития Республики
Тыва на 2025-2030 годы, в том числе по созданию
животноводческих комплексов с откормочной
площадкой и цехом по производству
экструдированных кормов, предприятий по
производству баранины под брендом «Тувинская
баранина», сети заготовительных пунктов по
сбору, замораживанию и переработке дикоросов**

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 10 марта 2025 г. № 85 «О мероприятиях по достижению целей, поставленных в Послании Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2025 год»:

1. Утвердить:

план мероприятий («дорожную карту») по реализации крупных инвестиционных проектов в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва, в том числе по созданию животноводческих комплексов с откормочной площадкой и цехом по производству экструдированных кормов, предприятия по производству баранины под брендом

«Тувинская баранина» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

план мероприятий («дорожную карту») по реализации крупного инвестиционного проекта в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва «Создание сети заготовительных пунктов по сбору, замораживанию и переработке дикоросов» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Ондара У.А.

Глава Республики Тыва



В. Ховалыг

Приложение № 1
к распоряжению Правительства
Республики Тыва
от 29 апреля 2025 г. № 241-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по реализации крупных инвестиционных проектов
в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития
Республики Тыва, в том числе по созданию животноводческих комплексов с
откормочной площадкой и цехом по производству экструдированных кормов,
предприятия по производству баранины под брендом «Тувинская баранина»

Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат
	начало	окончание		
1. Проведение конкурсного отбора и заключение соглашения с некоммерческой организацией «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» и доведение финансовой поддержки инвесторам	21 апреля 2025 г.	1 августа 2025 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва	докапитализация некоммерческой организации «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва»
2. Разработка графика производства работ в соответствии с проектной документацией	1 июня 2025 г.	30 июня 2025 г.	некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию)	составление графиков производства работ объектов капитального строительства и их согласование Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва
3. Выполнение строительно-монтажных работ по графику производства работ инвестиционных проектов	1 августа 2025	1 августа 2027 г.	некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию),	строительство (реконструкция) объектов капитального строительства

Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат
	начало	окончание		
			инвесторы (по согласованию)	
4. Мероприятия по техническому оснащению и вводу в эксплуатацию инвестиционных проектов с получением разрешения на ввод объектов капитального строительства	31 декабря 2025 г.	31 декабря 2030 г.	некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию)	получение разрешения на ввод объектов капитального строительства
5. Регистрация и учет объектов капитального строительства в Едином государственном реестре недвижимости	1 июля 2026 г.	31 декабря 2030 г.	некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию)	регистрация и учет объектов капитального строительства в Едином государственном реестре недвижимости
6. Подбор персонала животноводческих комплексов с откормочной площадкой и цехом по производству экструдированных кормов, предприятия по производству баранины под брендом «Тувинская баранина»	1 января 2026 г.	31 декабря 2030 г.	некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвестор (по согласованию)	укомплектование штатного количества работников и оформление трудовых отношений согласно Трудовому кодексу Российской Федерации
7. Запуск инвестиционных проектов	1 июля 2026 г.	1 июля 2030 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвестор (по согласованию)	проведение информационно-просветительской работы
8. Организация производства брендовой продукции «Баранина Тувы» на базе действующего хозяйства	1 сентября 2026 г.	31 декабря 2030 г.	некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию)	достижение производственных показателей производства скота на убой (в живом весе) 1,29 тыс. тонн к 2030 году, в том числе: 2026 г. – 0,15 тыс. тонн; 2027 г. – 0,15 тыс. тонн;

Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат
	начало	окончание		
				2028 г. – 0,3 тыс. тонн; 2029 г. – 0,34 тыс. тонн; 2030 г. – 0,34 тыс. тонн

Приложение № 2
к распоряжению Правительства
Республики Тыва
от 29 апреля 2025 г. № 241-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по реализации крупного
инвестиционного проекта в рамках Индивидуальной программы
социально-экономического развития Республики Тыва «Создание сети
заготовительных пунктов по сбору, замораживанию и переработке дикоросов»

Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат
	начало	окончание		
1. Анализ действующих предприятий республики по переработке дикоросов (лесных ягод, в том числе культивированной облепихи), их действующее материально-техническое состояние	12 января 2026 г.	1 апреля 2026 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва	определение потенциальных продуктов дикоросов для переработки и производства
2. Изучение потребительского рынка продукции из дикоросов и ее рыночной стоимости	12 января 2026 г.	1 апреля 2026 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию)	выведение средней стоимости продукции и объемов ее потребления
3. Изучение передовой технологии переработки дикоросов и рынка технологического оборудования	12 января 2026 г.	1 апреля 2026 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию)	выбор соответствующего технологического оборудования

Наименование мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный за исполнение	Ожидаемый результат
	начало	окончание		
4. Обмен опытом на базе действующих предприятий по Сибирскому федеральному округу Российской Федерации, в городах Томск и Красноярск	12 января 2026 г.	30 марта 2026 г.	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию)	применение полученных знаний
5. Выполнение строительно-монтажных работ по графику производства работ инвестиционного проекта	1 августа 2026 г.	1 июня 2028 г.	некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию)	модернизация объектов сети заготовительных пунктов по сбору, замораживанию и переработке дикоросов
6. Мероприятия по техническому оснащению и вводу в эксплуатацию	1 июня 2028 г.	1 августа 2028 г.	некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сель сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), инвесторы (по согласованию)	монтаж производственных линий по переработке дикоросов
7. Подготовка специализированных кадров переработки	1 сентября 2027 г.	1 августа 2028 г.	инвестор (по согласованию), поставщики технологического оборудования (по согласованию)	подготовка квалифицированных специалистов
8. Организация заготовки и сбора пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, с учетом установленных сроков заготовки и сбора и имеющихся запретов и ограничений	1 января 2026 г.	31 декабря 2030 г.	инвесторы (по согласованию), некоммерческая организация «Фонд развития фермерского бизнеса и сель сельскохозяйственных кооперативов Республики Тыва» (по согласованию), Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрации муниципальных образований (по согласованию)	обеспечение запасов дикоросов для круглогодичной бесперебойной работы переработчиков